



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.01.2022

№

14-р

**Об утверждении территориального Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на реализацию на территории, подведомственной Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области, проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся «500+»**

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Самарской области № 2-од от 11.01.2022 «О реализации на территории Самарской области проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 500+» (далее - Приказ МОНСО № 2-од от 11.01.2022):

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»), направленных на реализацию на территории, подведомственной Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области, проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся «500+» (далее – Дорожная карта).

2. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.) обеспечить организационно-методическое сопровождение мероприятий Дорожной

карты.

3. Руководителям общеобразовательных организаций, являющихся участниками проекта «500+», ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город (Кильдюшкин В.М.), ГБОУ ООШ № 2 п.г.т.Смышляевка (Лоцманова Ю.А.), кураторам участников проекта «500+» ГБОУ СОШ п.г.т.Петра-Дубрава (Барышова И.В.), ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский (зам. директора по УВР Клименко О.А.) обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел реализации образовательных программ (Пивсаеву Т.А.).

Руководитель  
Поволжского управления

С.Н. Сазонова

С распоряжением ознакомлены:

Пивсаева Т.А. \_\_\_\_\_

Буренова Т.А. \_\_\_\_\_

Лоцманова Ю.А. \_\_\_\_\_

Клименко О.А. \_\_\_\_\_

Барышова И.В. \_\_\_\_\_

Кильдюшкин В.М. \_\_\_\_\_

## УТВЕРЖДЕН

распоряжением Поволжского управления  
министерства образования и науки

Самарской области

№ 14 - р от 19.01.2022

**План мероприятий («дорожная карта»), направленных на реализацию на территории, подведомственной Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области, проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся «500+»**

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок	Ожидаемые результаты
1.	Выделение кадровых ресурсов (из числа специалистов РЦ)	РЦ	до 30.01.22	Для ОО участников определены наставники
2.	Анкетирование кандидатов в кураторы	ОО-кураторы	до 01.02.22	Кураторы прошли анкетирование
3.	Анкетирование школ-участниц проекта	ОО-участники проекта	до 04.02.22	Участники проекта прошли анкетирование
4.	Размещение рискового профиля школы (далее-РПШ) в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт(далее-ИС МЭДК)	ОО-участники проекта, ОО-кураторы, кураторы от РЦ	в течение дня после получения РПШ от МОНСО	100% ОО –участники проекта определили рисковые профили, приступили к их отработке
5.	Участие в еженедельных вебинарах	ОО-участники проекта, ОО-кураторы, кураторы от РЦ	согласно письмам МОНСО	100% ОО принимают участие в вебинарах
6.	Посещение ОО-участников проекта, по итогам посещения-подготовка аналитической справки	ОО-участники проекта, ОО-кураторы, кураторы от РЦ	до 01.03.22	100% ОО были посещены специалистами РЦ, подготовлена аналитическая справка по итогам посещения
7.	Подготовка концептуальных документов	ОО-участники проекта,	до 30.03.22	100% ОО –участники проекта в

	(концепции, среднесрочные программы антирисковых мер, планы мероприятий)	ОО-кураторы	сопровождении с ОО-кураторами
8.	Размещение концептуальных документов в ИС МДЭК	ОО-участники проекта, ОО-кураторы	до 30.03.22
9.	Проведение содержательной экспертизы программ по повышению качества образования учащихя	кураторы от РЦ	01.04.22-01.05.22
10.	Размещение информации о реализации проекта «500+» на информационном сайте ПУ	РЦ, ПУ	до 01.03.22
11.	Создание в ОО –участниках проекта новой методической системы обучения.	ОО, кураторы ШНОР	до 01.05.22
12.	Проведение содержательной экспертизы документов в рамках создания новой методической системы обучения в ОО – участниках проекта	Кураторы ШНОР	до 01.06.22
13.	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках работы по концептуальным документам	ОО, РЦ, ПУ	до 01.06.22 (1 этап); до 30.09.22 (2 этап)
14.	Проведение анализа реализации мероприятий дорожной карты по работе с ОО- участниками проекта	ОО, РЦ, ПУ	30.09.22
15.	Подведение итогов проекта	ОО-участники проекта, РЦ, ПУ	20.12.22
16.	Размещение информации о реализации проекта на информационном сайте ПУ	РЦ, ПУ	до 05.12.22